材料科学与工程学院党的群众路线教育实践活动工作推进表

	环  节
	主要内容
	具体任务
	时间安排
	责任单位

	前期准备

（3月上旬）
	认真做好思想、组织等各项准备
	1．研究制定学院教育实践活动实施方案
	3月8日之前
	学院党的群众路线教育实践活动领导小组办公室

	
	
	2．成立领导机构和工作机构
	
	

	动员启动

（3月中旬）
	
	3. 召开动员会议
	3月11日
	同上

	 学习教育、听取意见
	抓好学习教育
	4. 抓好党委中心组专题学习
	3月中旬开始
	同上

	
	
	5．举办专题报告会、学习交流会、专题研讨会等
	3月下旬至4月中旬
	同上

	
	
	6. 宣传先进事迹、举办先进典型事迹报告会
	3月下旬至4月中旬
	同上

	
	深入调查研究
	7. 深入基层调研、深入广大师生听取意见
	3月上旬开始
	同上

	
	征求意见建议
	8．充分运用现代信息手段收集意见建议
	3月上旬开始
	同上

	
	
	9．梳理汇总征集到的广大师生的意见，提交校活动领导小组办公室
	4月15日前
	同上

	
	撰写调研报告
	10．在广泛征集师生员工的意见和建议的基础上，撰写专题调研报告
	4月15日前
	处级领导班子

	
	开展群众评价
	11．围绕学习教育、听取意见情况组织开展群众评价
	4月20日前
	学院党的群众路线教育实践活动领导小组办公室

	 查摆问题、开展批评
	基层党组织召开专题组织生活会
	12．召开专题组织生活会
	5月15日前
	同上

	
	开展群众评议
	13．对查摆问题、开展批评和自我批评情况组织群众评议
	6月10日前
	同上

	 整改落实、建章立制
	加大整改力度
	14．制定整改落实方案
	6月20日前
	同上

	
	
	15．对整改方案进行公示
	6月25日前
	同上

	
	开展专项治理
	16．选准、选实“四风”方面存在的突出问题，集中开展专项治理
	6月上旬至9月
	同上

	
	建立长效机制
	17．梳理现行制度，完善制度体系
	6月30日前
	同上

	
	
	18．强化制度落实，规范日常管理
	6月上旬至9月
	同上

	
	开展群众评判
	19．对活动效果开展群众满意程度评判
	7月10日前
	同上
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